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Následující text se bude zabývat tématem Projekt a jeho plán. Toto téma bylo vybráno 
s ohledem na jeho aktuálnost, jelikož plánování projektů je nezbytnou součástí 
manažerské práce.  
V mnoha firmách a organizacích se řízením projektů zabývají takřka denně. Některé 
projekty jsou úspěšné a jiné neúspěšné. Mnoho projektů je odsouzeno k neúspěchu již 
na samém počátku. Existuje mnoho důvodu, proč se v projektu nedosahuje 
předpokládaných výsledků. Často jsou špatně definované cíle, základní požadavky, ale 
také nerealisticky stanovené termíny dodání. Proto by měl projekt řídit projektový 
manažer, který dbá na své zkušenosti, obecný úsudek a řídí se ověřenými vodítky 
a principy. 
Pokud se rozhlédneme kolem sebe, určitě přijdeme na řadu projektů, které jsou právě 
v průběhu své realizace či jsou nově dokončeny. Zkusme se zamyslet, nikdo z nás si 
totiž neuvědomuje, kolik je za tím vším práce. Co všechno se muselo zařídit, aby bylo 
dosaženo finální podoby. Kolik času stály přípravy. Každý projekt prochází několika 
fázemi, a to předprojektovou, projektovou a poprojektovou fází. Pokud každý den 
budeme chodit kolem domu, který se právě rekonstruuje, uvidíme určité změny. 
Samozřejmě ne všechny kroky, které bude stavební firma při rekonstrukci provádět, 
nám budou hned patrné. A tak to je i se samotnou přípravou projektu. Nikdo z nás neví, 
co všechno bylo potřeba zařídit, aby k samotné rekonstrukci došlo. To samé platí i pro 
závěrečnou fázi projektu.  
Cílem mé bakalářské práce je zvládnutí projektu výstavby kanalizace od počátečního 
rozhodnutí projekt realizovat po úspěšné dokončení projektu. Naučit se řídit projekty 
tak, aby neúspěch byl výjimkou a ne pravidlem. Vytvářet projekty, které budou užitečné 
a prosperující.  
V následujícím textu si ujasníme některé pojmy a principy, které je třeba dodržovat při 
řízení projektu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 
pojednává o základní terminologii projektu, jako je projekt, projektový trojúhelník, 
logický rámec a podrobný rozpis prací. Seznámíme se s jednotlivými plány projektu 
a riziky. Praktická část plynule navazuje na teoretickou. Poznatky, které vycházejí 
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z teorie, jsou aplikovány do praxe. V této části je představena reálná organizace, kde byl 
projekt zpracováván, a základní informace o projektu. Dále je popsán cíl projektu, 
zobrazen projektový trojimperativ, logický rámec, podrobný rozpis prací, zpracovány 
jednotlivé plány a identifikována rizika, která projekt mohou ohrozit. V praktické části 
je využíváno softwarového programu MS Project 2007, který umožňuje plánování 
projektů. Při vytváření práce jsem využívala informace od investora stavby, kterým je 




1 Základní terminologie 
1.1 Co je projekt a jeho definice  
Existuje celá řada definic projektu, definice se mohou v konkrétních situacích lišit. 
Projekt lze definovat jako soubor činností, které jsou omezeny časem, náklady a zdroji.  
Svozilová projekt definuje jako: „Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření 
unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku.“ [8, str. 22] 
S každým projektem je spojeno riziko a nejistota, protože se obvykle do projektu vkládá 
kapitál, který je v sázce. Je to dočasná činnost, která má vždy svůj začátek a konec. 
Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Většinou se potřebují při řízení 
projektů znalosti a dovednosti mnoha profesí, oddělení nebo i organizací. Organizace je 
dělá za účelem dosažení určitých cílů. Projekty lze klasifikovat podle typů: například na 
investiční, organizační, výzkumně vývojové, ICT projekty, nebo lze dělit podle jiných 
kritérií například na projekty interní x externí, regionální, národní nebo mezinárodní 
projekty. [7] 
Projekty se liší od operací, ale mají i mnoho společného. Operace se neustále opakují, 
zatímco projekty se neopakují, jsou dočasné a unikátní. Dočasnost projektu znamená, že 
má projekt vždy definované datum začátku a konce. Projekt obvykle začíná uzavřením 
smlouvy se zákazníkem nebo vypracováním projektové studie a končím splněním cíle 
projektu. Unikátnost projektu znamená, že produkt nebo služba se liší od ostatních 
produktů nebo výrobků. Cílem projektu je vytvořit něco, co doposud neexistuje. 
V projektu se zaměřujeme na řešení nových otázek, vývoj výrobků nebo jejich 
inovování či na změny v organizaci, nebo v řídícím a informačním systému. Mezi 
společné prvky patří, že jsou vykonávány lidmi, mají omezené zdroje a jsou vždy 




1.2 Projektový trojúhelník 
V některé literatuře můžeme najít označení pro projektový trojúhelník jako projektový 
trojimperativ.  
Obr. č. 1 Projektový trojúhelník 
 
Zdroj: vlastní zpracování podle knihy Projektový management a potřebné kompetence 
(str. 48) 
V projektovém trojúhelníku existuje určitá vazba mezi jednotlivými parametry 
projektu - časem, náklady a rozsahem. Zvyšuje-li se některý z parametrů, většinou to 
ovlivní i zbývající parametry, nikdy se nemění pouze jedna z veličin. Například 
zvýšíme-li rozsah projektu nebo klademe-li důraz na kvalitu, pravděpodobně se zvýší 
nároky na peníze a čas. Pokud budeme chtít zkrátit dobu trvání, musíme počítat 
s rostoucími náklady. Zkrátit dobu projektu je možné tak, že zkrátíme rozsah projektu. 
Projektový manažer by měl vždy posuzovat rozsah, čas a náklady jako celek. 
„Rozsah projektu je potřeba rovněž „úsporně“ držet v rozumných mezích, aby pracnost, 
čas a náklady nenarůstaly více, než je nutné. Rozsah rozhodně nemůže narůstat 
nekontrolovatelně! Samozřejmě však není možné, aby rozsah projektu byl nesmyslně 
zredukován tak, že by výstup projektu ztratil svůj praktický význam a cíl nebyl naplněn.“ 




Je důležité si stanovit všechny paramenty na začátku, tedy ve fázi definování projektu, 
aby všem bylo jasné, jaký bude kvalitativní stupeň, za jakou cenu a v jakém termínu. 
Pokud se při definování projektu opomene některý parametr a dodá se později, ovlivní 
to většinou zbývající parametry.  
1.3 Cíl projektu 
Každý projekt má určitý cíl, který může mít hmotnou (např. postavení administrativní 
budovy) či nehmotnou povahu (např. uspořádání plesu).  
Definujeme strategické a postupné cíle. Strategický cíl je takový cíl, po jehož realizaci 
můžeme určit přínosy pro organizaci. 
Postupné cíle by měli být SMART : 
 S – Specific (specifické) 
 M – Mesurable (měřitelné) 
 A – Achievable (dosažitelné) 
 R – Realistic (reálné) 
 T- Time-based (časově určené) [7] 
1.4 Logický rámec 
Metoda logického rámce (anglicky Logical Frame Matrix - LFM) se nejčastěji používá 
v zemích s vyspělým řízením projektů, ale také v mezinárodních organizacích. Tato 
metoda se používá k definování projektu. Je to jeden z nejefektivnějších způsobů, jak 
definovat projekt. Používá se při přípravě projektu, ale i při realizaci a kontrole. 
Sestavení LFM není úkol pro jednotlivce. Pro správné sestavení rámce je potřeba, aby 
se sešel projektový manažer, klíčoví členové projektu a vlastník projektu. Strany se 
musejí shodnout, jakým způsobem bude projekt realizován, za jaké náklady a čas, jaká 
jsou rizika a předpoklady. Jedině tak je možné sestavit úplný a správný logický rámec. 
Pokud by se LFM nezpracovával, může nastat vysoké riziko překročení rozpočtu, 
nedodržení stanovených termínů, nedorozumění nebo dokonce může dojít i ke 
konfliktům mezi zainteresovanými stranami. [2,7] 
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Ideální logický rámec pro jeden konkrétní projekt neexistuje, dva různé týmy mohou 
rámec vytvořit s jiným výsledkem. Logický rámec slouží i v průběhu realizace jako 
prostředek pro sledování projektu.  
LFM je tvořen poměrně jednoduchou tabulkou, do které se zaznamenávají cíle projektu, 
objektivně ověřitelné ukazatele, zdroje pro ověření a jako poslední jsou předpoklady 
a rizika. Některá literatura uvádí v posledním sloupci pouze předpoklad, tak je tomu 
i v knize 5 kroků k úspěšnému projektu od Jana Doležala a kolektivu. [3] 


















Předpoklady a rizika 
Aktivity (klíčové 
činnosti) 
Zdroje (peníze, lidé, 
materiál) 
Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 
   Předběžné podmínky 
Zdroj: vlastní zpracování podle knihy Projektový management a potřebné kompetence 
(str. 110) 
První sloupec – cíle 
Kolonka záměr uvádí příčinu provádění projektu a zodpovídá na otázku proč. Zde se 
popisují přínosy projektu po jeho realizaci. V podstatě se jedná o jakési zdůvodnění, 
proč realizovat projekt.  
Cíl popisuje, na co je projekt zaměřen, a odpovídá na otázku co - tedy čeho konkrétně 
chceme dosáhnout. Každý projekt musí mít vždy jen jeden cíl. Pokud při sestavování 
logického rámce najdeme více cílů, musíme přehodnotit své priority a najít pouze jeden 
cíl. Je možné pro každý z cílů vytvořit samostatný projekt.  
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Konkrétní výstupy blíže specifikují projekt. Odpovídá na otázku co. Co bude třeba 
vytvořit, abychom dosáhli požadovaného stavu. Co konkrétně bude projektový tým 
„fyzicky“ realizovat? 
Klíčové aktivity jsou takové aktivity, které rozhodujícím způsobem ovlivňují realizaci 
konkrétních výstupů. Pro dosažení výstupů, které jsou popsány výše, musí být 
vykonány klíčové aktivity. Do klíčových aktivit zahrnujeme takové aktivity, které je 
třeba realizovat a které jsou z hlediska projektu zásadní. Je především o identifikaci 
zásadních aktivit. [2,3,7] 
Druhý sloupec- objektivně ověřitelné ukazatele 
V tomto sloupci je zmíněna hodnota, které chceme dosáhnout nejpozději v den 
ukončení projektu. Po dosažení této hodnoty můžeme konstatovat splnění dané položky. 
Každý bod by měl mít alespoň dva nezávislé ukazatele, aby nedošlo ke zkreslení. Na 
řádku klíčové činnosti se do políčka zdroje uvádí potřebné zdroje pro realizaci daných 
aktivit. Těmi jsou míněny peníze, počty lidí, stroje a zařízení a podobně. [2,3,7] 
Třetí sloupec – způsob ověření 
Způsob ověření udává, jakým způsobem budou ukazatele zjišťovány, kdo je odpovědný 
za ověření postupu, jaké jsou náklady, jaký je potřebný čas na ověření, kdy se ukazatel 
bude ověřovat a jakým způsobem to bude zdokumentováno. Do kolonky časový rámec 
aktivit se uvádí hrubý odhad časové náročnosti realizace dané skupiny aktivit. [2,3,7] 
Čtvrtý sloupec – předpoklady a rizika 
Zde jsou popsány předpoklady, které podmiňují realizaci projektu. Dále se uvádějí 
významné skutečnosti, které mohou ohrozit projekt. Pod tabulku se navíc přidává 
kolonka předběžné podmínky. Jsou to takové podmínky, které musí být splněny, aby 
bylo vůbec možné uvažovat o projektu.  
[2,3,7] 
1.5 Logické vazby 
Pořadí řádků logického rámce není náhodné, ale vyjadřuje vztah jednotlivých políček. 
Logický rámec je matice logických vazeb ve dvou směrech – vertikálním 
a horizontálním. Vertikální směr ve směru shora dolů zobrazuje jednotlivé vazby mezi 
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strategickými cíli, postupnými cíli, výsledky projektu, výstupy a činnostmi, které jsou 
v projektu prováděny. Ve směru zdola nahoru zobrazuje vztahy příčin a následků. 
V horizontálním směru jsou přiřazeny zleva doprava objektivně ověřitelné ukazatele 
a zdroje. Ze zdrojů lze získat informace nebo podklady a předpoklady a rizika. [7] 
Pokud sestavujeme logický rámec, vyslovujeme následující hypotézy:  
Jestliže správně uřídíme klíčové činnosti, pak budou vyprodukovány výstupy. Jestliže 
budou vyprodukovány výstupy, pak bude dosažen cíl. Jestliže bude dosaženo cíle, pak 
dosáhneme záměru. [7] 
Tab. č. 2 Logické vazby 
Záměr Objektivně ověřitelné 
ukazatel 
Způsob ověření 
Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatel 
Způsob ověření Předpoklady 
Konkrétní výstupy Objektivně ověřitelné 
ukazatel 
Způsob ověření Předpoklady 
Klíčové činnosti Zdroje Časový rámec Předpoklady 
   Předběžné podmínky 
Zdroj: vlastní zpracování podle knihy Projektový management podle IPMA (str. 72) 
1.6 Podrobný rozpis prací 
Podrobný rozpis prací (anglicky Work Breakdown Structure – WBS) rozepisuje 
požadovaný produkt do logické hierarchie úloh. Je to také nejznámější struktura 
projektu. Dá se říci, že WBS je klíčovým nástrojem projektového řízení. Existuje 
mnoho forem (grafická forma a stromečková forma) a lze využít WBS k mnoha účelům. 
Pokud je podrobný rozpis prací proveden správně, slouží pro projektové plánování, 
stanovení termínů, rozpočtu a pro controlling. [7,8,10] 
Definice WBS: „Produktově orientovaný hierarchický rozpad cíle projektu na 
jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovních balíků, které 
musí být v průběhu realizace projektu vytvořeny, popisuje a definuje celkový věcný 
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rozsah projektu. Každá následná úroveň reprezentuje podrobnější definici produktu 
projektu. Některé metodiky překládají a popisují tento termín nesprávně jako 
hierarchický rozpad činností.“ [7, str. 124] 
Podrobný rozpis prací je klíčovým dokumentem projektu a je východiskem pro řízení 
všech tří hlavních základen projektového řízení: 
 Časového rozvrhu projektu – harmonogram 
 Rozpisu úseků práce a zdrojů 
 Plánu čerpání nákladů projektu  
Při tvorbě WBS opakovatelně dělíme činnosti větších celků na menší a menší části. Lze 
složité činnosti dělit až na jednotlivé úkony, toto dělení by ale nemělo smysl. Můžeme 
si tedy položit otázku, kdy je rozdělení považováno za dostatečně malé. Odpověď na 
tuto otázku je následující:  
 Činnost je úplně jasná a jasně definovaná 
 Je provedena pouze jednou organizační jednotkou 
 Náklady jsou transparentní 
 Za činnost zodpovídá jednoznačně určená osoba 
Podrobný rozpis prací je závazný dokument, na který navazují další dokumenty v plánu 
projektu. Za tvorbu podrobného rozpisu prací je zodpovědný projektový manažer, 
kterému v případě potřeby pomáhá přidělený projektový tým. Při tvorbě WBS záleží na 
zkušenostech a vyjednávací síle manažera projektu, který potřebuje získat 
spolupracovníky a čas, aby se mu podařil sestavit kvalitní rozpis prací. [8,10] 
Hlavní principy, které by měly být ve WBS dodrženy: 
 Rozpis prací musí být jasný, srozumitelný a jednoznačný, aby zainteresované strany 
věděly, co má být výsledkem projektu. 
 Detailně rozepisuje, co má být v projektu vykonáno. 
 Pracovníci se podílejí na plnění úkolů a jsou za ně zodpovědní z pohledu času 




Obr. č. 2 Hierarchická stavba podrobného rozpisu prací - rozpis souborů aktivit 
 




2 Plán projektu 
2.1 Časový a síťový plán projektu  
„Čas je v podstatě to jediné, co si nemůžeme koupit, a běží vždy pouze jedním směrem.“ 
[2, str. 192] 
Jedním ze základních parametrů, který musíme při plánování dodržovat, je čas. Zároveň 
musíme uvažovat další parametry, jako jsou cíle projektu, časový harmonogram 
a dostupné zdroje. Hlavním cílem při časové analýze projektu je zjištění nejkratší 
možné doby realizace celého projektu včetně rozložení jednotlivých aktivit v čase. 
Důležité jsou také informace o případných časových rezervách jednotlivých činností. 
Odhalení rezerv může přispět k celkové optimalizaci projektu. Cílem je uspořádat 
všechny činnosti projektu do logicky správných časových návazností nebo sousledností. 
[2, 6, 8] 
„Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho 
udělat, bez času nic.“ [2, str. 192] 
Plánování času je klíčovou součástí plánu projektu. Úspěch projektu je závislý na 
dodržení časového plánu, proto je během celého projektu věnována značná pozornost 
právě času. Z časového hlediska můžeme projekt rozdělit na několik fází řízení 
projektu, které dohromady tvoří životní cyklus řízení projektu.  
Životní cyklus řízení projektu: 
Předprojektová fáze – vznik projektu 
V této fázi je třeba prozkoumat příležitost a posoudit proveditelnost projektu. 
Zpracovávají se různé studie a analýzy. Nejčastěji se zpracovávají dokumenty jako je 
studie příležitosti a studie proveditelnosti.  
 Studie příležitosti – bereme v úvahu situaci v organizaci, na trhu, vývoj trhu… Podle 
studie příležitosti se rozhodneme, zda realizovat projekt či nikoliv. 
 Studie proveditelnosti – v předchozí studii jsme učinili rozhodnutí, zda daný projekt 
realizovat či nikoliv. V případě kladného rozhodnutí dále vypracováváme studii 
proveditelnosti, která by mu měla ukázat tu nejvhodnější cestu. Ve studii zpřesníme 




V této fázi nastává vhodná chvíle pro sestavení projektového týmu, zahájení projektu, 
plánování, realizaci a následné ukončení projektu. [2] 
Poprojektová fáze  
Realizace projektu vždy přináší poznatky a zkušenosti, které lze využít v dalších 
projektech. Po ukončení projektu je třeba vyhodnotit celý průběh projektu. Neurčujeme 
jen dobré zkušenosti, ale určujeme i ty špatné, aby se jim případně dalo v dalších 
projektech zabránit. Vyhodnocování projektu by měla mít na starosti nezávislá skupina 
lidí, aby nedošlo ke zkreslení výsledků.  
Časový plán navazuje na WBS, nejedná se však o rozpad WBS do další úrovně.  
Časový plán projektu můžeme tvořit dvěma způsoby: 
 Víme, kdy projekt začne, musíme ale určit, kdy projekt skončí. Snažíme se, aby 
jednotlivé činnosti začínaly a končily co možná nejdříve. 
 Známe termín ukončení projektu, ale neznáme termín zahájení projektu. Určíme, kdy 
projekt musí nejpozději začít. [2] 
Projekt je možné znázornit pomocí síťového grafu dvěma způsoby: 
 Hranově ohodnocený síťový graf – jednotlivé činnosti jsou reprezentovány pomocí 
orientovaných hran (ty udávají dobu trvání činnosti) a vrcholy udávají ukončení 
předchozích činností a začátek následujících činností. 
 Vrcholově ohodnocený síťový graf – jednotlivé činnosti jsou reprezentovány pomocí 




Obr. č. 3 Příklad hranově ohodnoceného síťového grafu 
Graf vychází z následující tabulky, která se skládá z 8 elementárních činností, kde jsou 
znázorněny návaznosti a doby trvání jednotlivých činností.  
 
 
Zdroj: vlastní zpracování podle knihy Modelování a optimalizace v manažerském 
rozhodování (str. 226) 
Pro sestavení úplného grafu je někdy potřeba znázornit některé vazby pomocí fiktivních 
hran, které reprezentují fiktivní činnosti. Tyto činnosti se v reálném projektu vůbec 
nevyskytují, tudíž nespotřebovávají žádný čas, náklady ani zdroje. Fiktivní hrany 
používáme pouze v případě, že nelze zachovat předepsané vazby jednotlivých aktivit 
a pravidla.  
Při sestavování síťového grafu je třeba dodržovat následující pravidla:  
 Elementární činnosti znázorňujeme pomocí rovných šipek směřujících zleva 
doprava. 
 Každá činnost má svůj začátek a konec v některém z vrcholů. 
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 Dva vrcholy mohou být spojeny pouze jednou hranou. 
 Graf obsahuje pouze jeden výchozí vrchol (zdroj), který nemá v projektu žádné 
předchozí činnosti. 
Každý může sestavit síťový graf mnoha různými způsoby, sestavení je vždy tvůrčí 
záležitostí každého z nás. [10]  
Síťové diagramy:  
 Metoda kritické cesty – (anglicky Critical Path Method – CPM)  
Jedna z nejznámějších a nejužívanějších metod pro provedení časové analýzy. 
Metoda je založená na vyhledávání kritické cesty projektu. Kritickou cestu lze 
definovat jako nejdelší možnou cestu mezi počátečním a koncovým vrcholem 
daného projektu, neobsahuje žádné časové rezervy. Metoda předpokládá, že jsou 
všechny veličiny pevně dané a nepředpokládá se jejich změna. 
 Metoda hodnocení a kontroly projektu – (anglicky Program Evaluation and 
Review Technique – PERT)  
Stejně jako metoda CPM je jednou z nejznámějších a nejužívanějších metod pro 
provádění časové analýzy. Metoda PERT předpokládá, že jsou všechny veličiny 
v projektu náhodné s jistým pravděpodobnostním rozdělením. 
 Metoda šipkových diagramů – (anglicky Arrow Diagram Method – ADM)  
Je forma síťových grafů, ve kterých jsou činnosti reprezentovány šipkami mezi body 
diagramu. 
 Metoda síťových diagramů s rozšířenými možnosti vazeb – (anglicky Precedence 
Diagram Method – PDM) 
Obsahuje možnosti předchozích metod a rozšiřuje koncept vazeb mezi aktivitami. 
 Metoda grafického hodnocení a kontroly projektu – (anglicky Graphical 
Evaluation and Review Technique – GERT) 
Tato metoda je podobná metodě PERT, ale je zdokonalena pro větvení, smyčky 
a vícenásobné ukončení projektu. [8] 
V dnešní době se používají softwarové programy, které usnadňují práci. Tyto programy 
šetří čas, a proto můžeme kombinovat výsledky těchto metod.  
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2.2 Plán zdrojů  
Definice podle Barkera: „Řízení zdrojů je umění toho, že víte, jaké zdroje potřebujete 
k tomu, abyste úspěšně předali projekt, a zároveň víte, jak z nich získat to nejlepší.“ 
[1, str. 67] 
Plánování zdrojů je součástí plánování projektu. V reálném světě jsou potřebné zdroje 
omezené, a proto je nutné zdroje plánovat. Zdroje jsou prostředky, bez kterých se 
v projektu neobejdeme, slouží k provedení projektové činnosti. Lze je chápat jako vstup 
pro realizaci projektu. Můžeme je rozdělit na zdroje, které se spotřebovávají, a na ty, 
které se nespotřebovávají. Peníze a všechny druhy materiálů jsou zdroje, které se 
spotřebovávají. Mezi zdroje, které se nespotřebovávají, patří např. pracovníci a stroje. 
[7] 
Tab. č. 3 Příklady typů zdrojů 
Zdroje, které se spotřebovávají Zdroje, které se nespotřebovávají 
Finanční zdroje Lidské zdroje 
Suroviny, palivo, stavební, instalační materiál 
apod. 
Výrobní, stavební, dopravní, měřící zařízení 
apod. 
Tabulka: vlastní zpracování podle knihy Projektový management a potřebné 
kompetence (str. 147) 
Zajištění kvalitních lidských zdrojů je vždy komplikované. U složitých projektů je 
potřeba celá řada profesí. Projektový manažer nemá vždy dostatek informací a osobní 
zkušenost se všemi potencionálními pracovníky. [1] 
Plánování zdrojů je obzvláště důležité, pokud některé projekty probíhají současně a dělí 
se o zdroje. Nejprve je vhodné pro každou činnost stanovit potřebné zdroje, aby činnost 
mohla být provedena. Určíme typ a množství každého zdroje včetně časové a místní 
složky. Poté si musíme ověřit dostupnost zdrojů. Následně porovnáme potřebné 
a dostupné zdroje, snažíme se nalézt optimální řešení. Jednou z možností nalezení 
optimálního řešení je posunutí termínů činností v rámci časových rezerv, nebo posunutí 
činností, kdy budou překročeny časové rezervy, a následně prodloužení doby projektu. 
Následkem toho budou dodatečné náklady. Další možnost je práce přesčas, to také 
způsobí dodatečné náklady. Můžeme zvýšit kapacitu např. zaměstnáním dalších 
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pracovníků, nákupem zařízení, nebo objednáním si práce u externího dodavatele. Tyto 
změny se nám opět projeví v dodatečných nákladech. [7] 
Hlavní procesy plánování zdrojů zahrnují:  
 Identifikaci potřeb zdrojů – zahrnují zdroje, které jsou nutné k provedení činnosti  
 Zjištění omezení zdrojů – zjištění, zda jsou požadované zdroje k dispozici či je nějak 
omezená dostupnost nebo kapacita zdrojů. 
 Porovnání – srovnávání potřeb se zjištěnými omezeními a identifikace konfliktů 
zdrojů, často se stává, že potřebujeme více zdrojů, než je jich k dispozici. 
 Vyrovnání zdrojů a vyřešení konfliktů – snaha vyřešit problémy. 
2.3 Plán nákladů  
Plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu je nedílnou součástí plánu projektu. 
Navazuje na časové plánování projektu a plánování zdrojů. Rozpočet je jednou 
z nejdůležitějších částí projektového plánu. Je to nezbytný podklad pro koordinaci 
všech činností a dílčích dodávek, které jsou součástí projektu. Rozpočet je hlavní 
součástí projektové dokumentace a sestavuje se ve dvou fázích. V konceptuální fázi se 
sestavuje jako podklad pro cenová vyjednávání a uzavření kontraktu. Tento rozpočet je 
předběžný. Poté se sestavuje rozpočet v plánovací fázi, který je součástí plánu projektu. 
Během realizace může být rozpočet aktualizován.  
Náklady jsou vymezeny jako peněžně oceněná spotřeba výrobních faktorů. Oceňujeme 
čas strávený na projektu, využití lidských zdrojů, materiálních a finančních zdrojů. [2] 
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Obr. č. 4 Příklad průběhu čerpání nákladů 
 
Zdroj: vlastní zpracovaní podle knihy Projektový management a potřební kompetence 
str. 53 
Podle obrázku je zřejmé, že náklady a počet potřebných pracovníků jsou na začátku 
projektu nízké, následně rostou, maxima dosahují zpravidla uprostřed životního cyklu 
a poté, když se projekt blíží k závěru, prudce klesají.  
Druhy nákladů dělíme na přímé a nepřímé náklady, popřípadě ostatní náklady. Přímé 
náklady jsou úzce spojené s realizací konkrétních aktivit projektu, lze je přiradit přímo 
již při jejich vzniku. Do této skupiny patří následující položky: 
 Přímý materiál - jedná se například o suroviny, základní materiál, polotovary, 
pohonné hmoty, pomocný a ostatní materiál, výrobní obal. 
 Přímé mzdy - jde o základní mzdu, příplatky a doplatky ke mzdě, prémie, odměny. 
 Ostatní přímé náklady - jedná se například o technologické palivo, energie, opravy 




Nepřímé náklady nelze přiřadit ke konkrétnímu projektu. Jsou to náklady, které jsou 
vynaloženy na celé kalkulované množství nebo na zajištění chodu celého podniku. Do 
této skupiny patří například: 
 Nepřímé osobní náklady  
 Náklady na provoz budov – spotřeba energií, úklid, opravy budov 
 Daně a poplatky 
 Podíl krytí nákladu společných a podpůrných funkcí podniku – marketing, externí 
služby [4] 
Metoda odhadování nákladů 
Složí k odhadování nákladů určitého celku, jsou to například náklady na celé projektové 
fáze nebo na celý projekt. Odhadování je časově nenáročné a nevyžaduje detailní 
naplánování projektu. Je ale třeba počítat s tím, že odhad se může lišit od skutečných 
nákladů. S postupným plánováním projektu a upřesňováním detailů se odchylka 
nákladů snižuje. [3] 
Nástroje a techniky odhadu  
Podle Svozilové jsou nejčastěji užívány následující metody [8]:  
 Analogie – je to nejméně nákladná technika, ale také je nejméně přesná. Odhad je 
proveden za pomoci podobnosti s dříve realizovanými projekty. 
 Odhad podle sazeb jednotlivých zdrojů – odhadce musí znát sazby pro jednotlivé 
nákladové druhy a výsledný odhad je pak násobkem počtů a jednotek jednotlivých 
zdrojů projektu a jejich sazeb. 
 Odhad zdola nahoru – tato metoda je náročná na čas, ale výsledek je velice přesný. 
Odhadujeme náklady pro každou pracovní činnost zvlášť a součtem všech nákladů 
získáme celkové náklady na projekt. 
 Parametrický odhad – model, který využívá určitý parametr či charakteristickou 
vlastnost projektu k odhadu nákladů. 
 Software pro podporu řízení projektů – nejlepší je využití specializovaných 
softwarový produktů, ale můžeme využít jednodušší tabulkové procesory, statistický 
či simulační software. 
 Analýza nabídek dodavatelů – srovnávání cen potencionálních dodavatelů. 
 Ostatní odhady.   
25 
 
2.4 Plán komunikace  
Komunikace na projektu je jedním z kritických faktorů úspěšnosti projektu a je také 
klíčovým prvkem úspěchu projektu. Je to jedna ze základních dovedností manažera 
projektu. Obvykle rozumíme komunikačním schopnostem jako umění jednat s lidmi. 
Zahrnuje efektivní výměnu informací mezi všemi zainteresovanými stranami (např. 
zákazník, investor, akcionář, projektový manažer, dodavatelé). Zainteresovaným 
stranám jsou předávány informace o stavu projektu. Komunikace musí být jasná, 
srozumitelná, užitečná a správně načasovaná. Pokud tyto osoby nejsou včas a dobře 
informovány o stavu projektu, je pravděpodobné, že vznikne problém. Komunikací se 
šíří informace a myšlenky, které jsou nezbytné pro úspěch projektu. [2, 6, 7] 
Komunikace je: 
 Základní prostředek interakce 
 Základní činnost projektového manažera 
 Dovednost, která se lze naučit 
Komunikace má mnoho forem například ústní, písemnou, formální a neformální apod. 
Prostředkem k zajištění efektivní komunikace může být soupis, který říká kdo, kdy 
a jaké informace má obdržet. Ne každou informaci mají obdržet všechny zainteresované 
strany. Je třeba zvažovat důvěrnost informací, pokud by se důvěrná informace dostala 
k nepatřičné osobě, může být projekt ohrožen. [2] 
Projektový manažer musí znát informace, potřebuje vědět, zda se projekt vyvíjí 
správným směrem. Členové týmu znají informace, které jsou třeba pro výkon jejich 
práce, ale zároveň poskytují informace, které potřebují jiní členové.  
Komunikační dovednosti se využívají k výměně informací. Komunikátor je odpovědný 
za vytvoření jasné, jednoznačné a kompletní informace, aby ji příjemce pochopil. 
Příjemce je zodpovědný za zjištění, zda je přijatá informace celá a rozumí ji správně. 
V tomto případě je důležitá zpětná vazba.  
Mnohdy bývá umění mlčet považováno za nejcennější komunikační schopnost, protože 
to vyžaduje velké sebeovládání. Někdy mohou nastat situace, kdy je nejlepší být zticha -
citlivě posoudit, kdy je vhodné promluvit a co není v danou chvíli možné říci. Současně 




U malých projektů: 
Pokud se projektový manažer účastní realizačních prací a projekt řídí, má přehled 
o rozpracovanosti projektu. Jestliže pracuje na několika projektech zároveň, musí být 
informován o stavu projektu.  
Komunikační proces může vypadat následovně: 
 Členové týmu pravidelně předkládají projektovému manažerovi informace o stavu 
dílčích úseků projektu, za které nesou odpovědnost. 
 Projektový manažer posílá aktualizované informace o stavu projektu investorovi 
a dalším účastníkům projektu. 
 Celý projektový tým se schází na pravidelných kontrolních poradách, na poradách se 
porovnává skutečný stav projektu s plánem, řeší se vzniklé problémy a nová 
potenciální rizika. [7] 
U středně velkých projektů: 
Komunikace zahrnuje kontrolní porady a zprávy o stavu projektu, které mohou vypadat 
následovně:  
 Členové týmu posílají projektovému manažerovi pravidelně zprávu o stavu projektu 
s detailním popsáním postupů. 
 Projektový tým se schází na pravidelných kontrolních poradách, zákazník a investor 
posílají na porady své zástupce. Manažer musí rozhodnout, zda pořádat pravidelné 
porady pro projektový tým a zvlášť pro porady se zákazníkem, nebo zda tyto porady 
pořádat společně. 
 Projektový manažer posílá zprávu o stavu projektu všem účastníkům projektu, 




U velkých projektů: 
Kontrolní porady a zprávy o stavu projektu probíhají obdobně jako u středních projektů. 
Avšak u velkých projektů je mnohem více aktivní komunikace, a proto vytváříme plán 
komunikace, který může vypadat následovně:  
 Musíme rozhodnout, které informace daný pracovník potřebuje znát, jak tyto 
informace budeme aktualizovat a jakým způsobem se informace dostanou 
k pracovníkovi. [7] 
Tab. č. 4 Příklad komunikačního plánu 
CO PROČ KDY 
OD KOHO 
(zodpovědný) 















Zdroj: vlastní zpracování podle knihy Projektový management podle IPMA (str. 275) 
Tento plán obsahuje veškeré komunikační toky. V rámci komunikačního plánu by mělo 
být jasné, zda jsou informace veřejné či neveřejné, kdo je zodpovědný za příslušný 
komunikační kanál a předávání informací.  
Typy komunikací se podle knihy Projektový management a potřebné kompetence [7] 
obvykle dělí na tři typy: 
 Povinná komunikace – obecně zahrnuje zprávy o stavu projektu, kontrolní porady, 
monitorovací zprávy, vládou nebo správními institucemi vyžádané zprávy, zprávy 
dané zákonem. 
Tato komunikace je vyžadována organizací provádějící projekt, investorem nebo 
zákonem.  
 Nepovinná komunikace – jsou informace, které pracovníci potřebují vědět, jsou 
potřebné pro jejich práci. 
 Marketingová komunikace – komunikace je navržena k vyvolání zájmu o projekt 




3 Řízení rizik  
Každý projekt je spojen s rizikem. Značně rizikové jsou projekty, pokud je v sázce 
vložený kapitál. Je tedy třeba mít alespoň rámcovou představu o rizikovosti projektu.  
Řízení rizik je neustálý proces, který se odehrává v průběhu všech fází životního cyklu 
projektu, od počátečního nápadu až po ukončení projektu. Řízení rizik je důležitou 
součástí plánování projektu. Často se na řízení rizik zapomíná, to vede k problémům 
s plněním termínů a s dodržováním rozpočtu projektu. [2, 7] 
Každý projekt s sebou nese určitá rizika, která je třeba si dopředu uvědomit. Riziko lze 
obecně definovat jako událost, která se může vyskytnout s určitou pravděpodobností 
a projekt ovlivnit. Může projekt negativně ovlivnit, tj. způsobit nějakou škodu. Vliv 
může být ale také pozitivní. Pak se mluví o příležitosti, kterou lze využít. [7] 
„Riziko je něco špatného, co může nastat. Problém je něco špatného, co už nastalo.“ 
[1, str. 35] 
Řízení rizik může pomoci odhalit slabá místa v projektu. To se v projektu provádí již 
v plánovací fázi. S riziky pracuje projektový tým po celou dobu projektu. U velkých 
projektů jsou pověřeni za řízení rizik pracovníci nebo skupiny pracovníků projektového 
týmu. Projektový vedoucí nebo pověřený člen týmu se zabývá středními a malými 
projekty. [7] 
V průběhu celého projektu hrozí řada nebezpečí, která mohou projekt ohrozit. Proto 
musí projektový tým sledovat možné vlivy, které by mohly ohrozit projekt, a hledat 
případné opatření, které sníží ohrožení projektu.  
Rizika souvisí s množstvím a kvalitou informací, které má projektový manažer 
k dispozici. Obecně platí, že čím více kvalitních informací máme k dispozici, tím je 
pravděpodobnější, že se vyskytne méně rizik.  
„Je třeba si uvědomit, že jestliže je projekt rizikový, neznamená to automaticky, že 
nemůže být úspěšný. Znamená to pouze, že je třeba vytvořit správný plán řízení rizik 




Druhy rizik lze dělit do následujících skupin:  
 Externí nepředvídatelná rizika (přírodní katastrofy, státní regulace,…) 
 Externí předvídatelná rizika (inflace, daňové úpravy, tržní rizika,…) 
 Interní rizika netechnického charakteru (problémy se zajištěním zdrojů, nedostatečné 
finanční zajištění, nedostatečná kapacita subdodavatelů,…) 
 Interní rizika technického charakteru (rozsah projektu, obecné technologické změny, 
nedostatky technických návrhů,…) 
 Legislativní rizika (soudní řízení, licence a patentová práva,…) 
3.1 Identifikace rizika 
Identifikace rizika je určení faktorů, které se pravděpodobně vyskytnou na projektu. 
Rizika analyzujeme, identifikujeme, kategorizujeme a dokumentujeme. Není možné 
popsat všechna rizika, která mohou v projektu nastat. Proto vybereme rizikové faktory, 
které jsou pro projekt relevantní, které mohou projekt výrazně ovlivnit. [7, 8] 
3.2 Hodnocení rizika 
Každé riziko, které jsme identifikovali jako zásadní pro projekt, je třeba ohodnotit. Aby 
bylo zřejmé, která rizika mají být ošetřena a která stačí pouze monitorovat. Vhodné je 
vycházet z paretovského principu 80/20. Ten říká, že je důležité 20 % nejvýznamnějších 
rizik velmi dobře ošetřit. Je ale třeba mít na paměti, že rizika, která byla na počátku 
projektu, se mohou měnit. To znamená, že se ze zanedbatelného rizikového faktoru 
může stát závažné riziko. Je tedy třeba rizika pravidelně hodnotit i v průběhu projektu. 
[7] 
3.3 Analýza rizika 
Analýzu rizik dělíme na různé metody, podle toho zda pracují s konkrétními čísly pro 
pravděpodobnosti a velikost dopadu či nikoliv. Obvykle používáme jednu z těchto 
metod nebo jejich kombinaci.   
3.3.1 Kvalitativní analýza 
Podle názvu je zřejmé, že tato analýza nepracuje s konkrétními číselnými hodnotami. 
Pravděpodobnost a závažnost je obvykle dána kvalifikovaným odhadem. Kvalitativní 
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analýza je jednodušší a rychlejší, ale více subjektivní a může být zkreslená. Proto je 
nutné, aby se vedoucí pracovník nespoléhal jen na jediný zdroj informací. Hodnocení 
rizika bývá někdy velice obtížné, zejména pokud chybí zkušenosti a znalosti. Sestavení 
mapy rizik umožňuje rychlé nalezení nejzávažnějších rizik, kterým je potřeba se 
věnovat prioritně. Mapa také zobrazuje prakticky zanedbatelná rizika, která stačí pouze 
monitorovat. 
Tab. č. 5 Matice kvalitativního hodnocení rizikových faktorů 
Vliv Velmi nízký Nízký Střední Vysoký  Velmi 
vysoký Pravděpodobnost 
Velmi vysoká      
Vysoká      
Střední      
Nízká      
Velmi nízká      
Význam rizika: 
 
Zdroj: vlastní zpracování podle knihy Projektový management a jeho potřebné 
kompetence (str. 167) 
3.3.2 Kvantitativní analýza  
Tyto metody jsou založeny na matematickém výpočtu. Číselně oceňujeme jak 
pravděpodobnost vzniku události, tak i dopad dané události. Provádění kvantitativních 
analýz zabere více času a úsilí než kvalitativní. Problém tedy nastává v okamžiku, kdy 
potřebujeme získat vhodná čísla, protože metoda předpokládá znalost číselných hodnot, 
které vyjadřují pravděpodobnost a velikost dopadu rizika. Nastává otázka, jak se 
k potřebným číslům dostat. Analýzu lze provádět na základě předchozích zkušeností. 
Pokud bude podnik provádět danou aktivitu opakovaně, bude možné procentuálně určit, 
kolikrát se během dané aktivity sledované riziko projevilo. Tuto analýzu ale firma může 
používat i v případě, že nemá předchozí zkušenosti. Je možné sledovat dílčí úkony, se 
kterými máme již předchozí zkušenost.  
Vysoký Střední Nízký 
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3.4 Ošetření rizik 
Na každé identifikované riziko bychom měli nějakým způsobem reagovat, aby projekt 
byl realizován. Viz následující strategie: 
 Reakce na rizikové události 
Nevšímat si rizika - tuto strategii je možno uplatnit pouze u velmi malého rizika, je 
nebezpečné ji použít pro významná rizika. 
 Monitorování rizika 
Tento přístup lze použít pro rizika se středním vlivem a s velmi malou 
pravděpodobností výskytu.  
 Vyhnutí se riziku 
Tato strategie předpokládá, že se projektový plán změní takovým způsobem, že riziko 
přestane být relevantní. Extrémním případem je kompletní uzavření projektu, protože 
není-li projekt, nejsou žádná rizika. 
 Přenesení rizika 
Smyslem je přenos rizika na třetí subjekt. Neznamená to ovšem, že riziko zmizí. Riziko 
stále existuje, jen je za něj odpovědná třetí strana. Tento přenos je spojen s finančními 
náklady. Typickým příkladem je pojištění. 
 Zmírnění rizika 
Znamená zmírnění dopadu rizika i pravděpodobnosti nastání. Tuto strategii používáme 
v případech, kdy jsou velmi pravděpodobná rizika s mírným dopadem a ostatní strategie 
nejsou možné. 
 Akceptování rizika 
Akceptování rizika, neboli přijmutí rizika, se používá v případě, že předcházející 
strategie nejsou možné. Existují dvě varianty akceptování - pasivní či aktivní přijetí. 
Pasivní přijetí znamená pouze monitorování rizika. Použitím aktivního přijetí budeme 
také monitorovat riziko, ale navíc si připravíme plán na zmírnění, případně vyhnutí se. 




4 Ukončení projektu 
Ukončení projektu je obvykle nejvíce zanedbávaný proces projektového řízení. Na 
konci každého projektu je dobré určit, zda byl projekt úspěšný či nikoliv. Pokud firma 
dělá projekt poprvé, nemá žádné zkušenosti ani znalosti. Ty s každým dalším projektem 
rostou. V každém projektu se může objevit mnoho pozitivních, ale i negativních 
zkušeností. Je proto dobré je archivovat, aby mohli být případně využity v budoucích 
projektech. Proces ukončení projektu je vyvrcholení projektového snažení.  
Každý projekt může skončit z různého důvodu. Nejčastějším ukončením projektu je 
dosažení plánovaných cílů. Projekt ale také může skončit z úplně  jiného důvodu. Tím 
je např. zrušení projektu před jeho dokončením. To se stává v případech, kdy se zastaví 
v projektu přísun zdrojů např. peněžních prostředků.  
Na konci projektu je nutné provést administrativní uzávěrku. Ta má za úkol porovnat 
projektové záznamy a určit zda odpovídají skutečnosti. Také je nutné převést 
odpovědnost za projekt z dodavatele na vlastníka projektu a provést závěrečnou 
fakturaci.   
33 
 
5 Projekt a jeho plán – představení projektu 
V této části bude představen realizovaný projekt. Praktická část bakalářské práce bude 
zpracována na projektu obecního úřadu ve Střížovicích. Pro následující část práce 
budou využity podklady z teoretické části. 
5.1 Popis organizace 
Obec Střížovice se nachází v okrese Plzeň-jih. Střížovice leží 20 km jižně od města 
Plzně, 9 km západně od města Blovice a 12 km od Přeštic. Svou polohou a dostupností 
od Plzně vytváří vhodné prostředí pro výstavbu nových rodinných domů. V současnosti 
v obci žije 385 obyvatel. V obci se nachází obchod, hostinec, dětské a fotbalové hřiště, 
obecní sál pro kulturní akce a požární nádrž, ve které je možné se v letních měsících 
koupat.   
Obr. č. 5 Obecní úřad Střížovice 
 
Zdroj: vlastní foto 
Katastr obce i celého okolí byl osídlen již 3000 let př. n. l. Z této doby zůstala četná 
pohřebiště s velkým počtem mohyl v okolí. První písemná zmínka o existenci osady 
pochází z roku 1379. Místní jméno Střížovice se vyskytuje v Čechách hned sedmkrát. 
Jméno vychází ze slova střežiti, protože Střížovice byly hlavním sídlem stráže nad 
dozorem cesty, po které se vozilo zboží z Rakouska přes Budějovice do Staré Plzně.  
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Obr. č. 6 Mapa Střížovice a okolí 
 
Zdroj: http://www.strizovice.eu/ 
Tab. č. 6 Obecní zastupitelstvo zvolené v říjnu 2014 
Jméno, příjmení Funkce 
Jiří Fejfar starosta 
Ing. Roman Klíma místostarosta 
Luboš Hajšman předseda finančního výboru 
Ing. Václav Hrubý předseda kontrolního výboru 
Mgr. Petr Kovář člen kontrolního výboru 
Pavel Hajžman člen finančního výboru 
Ing. Daniela Hajšmanová členka kontrolního výboru 
Zdroj: vlastní zpracování podle stránek www.strizovice.eu 
Obec se může pyšnit sborem dobrovolných hasičů, který byl v obci založen již v roce 
1897. Od roku 2001 je SDH Střížovice zařazeno v plošném pokrytí jako JPO3. To 
znamená, že hasiči zasahují i mimo katastr obce. Za dobu svého působení zasahovala 
hasičská jednotka u téměř 100 událostí. Mimo to se členové hasičského sboru 
každoročně účastní soutěží v požárním sportu a také soutěže pořádají. Členové 
hasičského sboru pomáhají při realizaci sportovních a kulturních událostí v obci. 
Každoročně čistí požární nádrž, která slouží ke koupání v letních měsících.   
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Obr. č. 7 Hasičská soutěž 
 
Zdroj: vlastní foto 
V minulosti se v obci pořádaly soutěže v kopané, ledním hokeji, stolním tenise a turnaje 
šach. Jediným zachovaným sportem je kopaná. Sokol byl založen v roce 1931. 
V současnosti má dvě mužstva -  tým mužů a dorostu.  
Obr. č. 8 Tým dorostu 
 




V roce 2002 vznik v obci Klub cyklistů Střížovice, který umožňuje aktivní využití 
volného času mládeže, ale i ostatních občanů. Klub má mnoho členů, jsou mezi nimi 
místní obyvatelé, ale i lidé z okolí. Cyklisté pořádají každoročně několik cyklistických 
vyjížděk, letní soustředění a závody horských kol. V zimních měsících, kdy počasí 
neumožňuje vyjížďky na kolech, se pořádá pochod zimní krajinou.  
Obr. č. 9 Klub cyklistů Střížovice 
 
Zdroj: vlastní foto 
Všechny tyto spolky obecní úřad finančně podporuje. Jako odměnu za finanční 
výpomoc členové spolků chodí na různé brigády, pomáhají při kulturních a sportovních 
akcích. Mimo to pořádají všichni výše jmenovaní vlastní zábavy a plesy.  
Obec se může pyšnit již skončenými projekty, a to například vybudováním obecních 
bytů, plynovodu, vodovodu, zřízení obecní hospody a sálu pro kulturní využití,  
výměnou oken a dveří na obecním úřadě (OÚ), vybudováním čističky odpadních vod, 




Obr. č. 10 Hotové projekty: vlevo ČOV, vpravo dětské hřiště 
 
Zdroj: vlastní foto 
5.2 Základní informace o projektu  
Vedení obce Střížovice se rozhodlo pro výstavbu splaškové kanalizace, která doposud 
v obci chybí. Momentálně se v obci nachází pouze kanalizace na dešťovou vodu, která 
slouží k odvádění povrchové vody. Tato kanalizace je vybudována z betonového 
potrubí, na kterém jsou kanálové vpusti, a tudíž je nevhodná na splaškovou kanalizaci. 
Dešťová kanalizace byla vybudována v 70. letech a není zkolaudovaná. Stávající 
kanalizační síť je v nevyhovujícím stavu pro odvádění splaškových vod, jak z hlediska 
použitých materiálů, stavebně technického stavu, tak i z hlediska provedení – na 
kanalizaci nejsou vybudovány revizní šachty. Na splaškový odpad mají občané 
u rodinných domů vystavěné jímky, které se musí vyvážet.  
Celý tento projekt výstavby kanalizace navazuje na již skončenou stavbu čističky 
odpadních vod (ČOV). Stavba byla uvedena do provozu v březnu 2004. Jedná se o dvě 
mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 100 EO1 a 150 EO. 
Obec podala žádost o dotaci na ministerstvu zemědělství (MZe). Dotace zatím není 
schválena, pokud ji ministerstvo zemědělství zamítne, obec svůj záměr nebude 
realizovat z důvodu nedostatečných finančních prostředků. 
                                               
1 EO – Ekvivalentní obyvatel. Jedná se o vyjádření množství znečištění na 1 obyvatele. 
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5.3 Cíl projektu 
Cílem projektu je výstavby splaškové kanalizace, a tím i zlepšení kvality bydlení v obci 
Střížovice. Navrhovaná akce kanalizace řeší výstavbu splaškové kanalizace v obci, 
odkanalizování celé obce a čistění odpadních vod na stávající mechanicko-biologické 
ČOV. Výstavbou kanalizační sítě bude zajištěno čištění odpadních vod s důrazem na 
ochranu životního prostředí. Výstavba stavebních objektů kanalizace zlepší životní 
prostředí v obci. 
5.4 Současný stav  
Stávající systém likvidace odpadních vod v obci je řešen netěsnou kanalizací, lokálně 
jímkami na vyvážení, septiky a několika domovními čistírnami. Pro zlepšení kvality 
bydlení je navržena výstavba splaškové kanalizace.  
Podle novely zákona č. 150/2010 Sb. se nesmějí vypouštět odpadní vody do vod 
povrchových, podzemních a do veřejné kanalizace nezakončené ČOV bez náležitého 
předčištění a bez povolení vodoprávního úřadu. To je také jeden z důvodů, proč se obec 
rozhodla pro stavbu kanalizace. Jinak by totiž všechny domy musely mít vlastní domácí 
ČOV. Jedním z důvodu, proč se také zastupitelé rozhodli pro výstavbu kanalizace, byla 
plánovaná bytová výstavba v obci. Nová výstavba čítala 30 stavebních parcel. Zřízením 




6 Plán projektu - Výstavba kanalizace 
Plánované staveniště bude situováno téměř na celé ploše obce. Trasa této stavby bude 
převážně vedena po místních komunikacích a cestách. Stavba nijak nezasahuje do 
urbanistického řešení obce. Stavba splaškové kanalizace prochází územím stanoveným 
pro místní komunikace, ostatní plochy, zeleň, soukromé zemědělské plochy, trvalé 
travní porosty. Trasa stok splaškové kanalizace je v souladu se schváleným územním 
plánem. 
Investorem celého projektu je obec Střížovice. I když nebyl vypsán žádný vhodný 
dotační program, starosta obce nemohl zahálet. Bylo potřeba vypracovat potřebnou 
projektovou dokumentaci. Zpracování těchto dokumentů trvá roky. Takže pokud by byl 
vypsán dotační program a obec by neměla připravené nezbytné podklady, nemohla by 
se do programu přihlásit. Není reálná šance vše stihnout v době, kdy je možné se do 
programu přihlásit.  
Obr. č. 11 Trojimperativ projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
.   
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Tab. č. 7 Logický rámec projektu – výstavba kanalizace 












prostředí a kvality 
bydlení v obci Střížovice  
Spokojenost 













splaškové kanalizace do 
18. 6. 2018 
Kolaudace 
a uvedení do 
zkušebního 
provozu v termínu 











1.  Schválení územního 
rozhodnutí a získání 
stavebního povolení 
2.  Podklady pro dotaci 
a úvěr 
3.  Výběrové řízení na 
zhotovitele stavby 
a technický dozor 
4.  Stavební práce 
5.  Ukončení stavby  
1.  Platné 
rozhodnutí MÚ 
Blovice 
2.  Konečné 
rozhodnutí 
o stavbě na 
základě získané 
dotace a úvěru 
3.  Vybrána 
dodavatelská 
firma a firma 
zajišťující 
technický dozor 
4.  Funkční 
splašková 
kanalizace 










o umístění stavby 
a získání 
stavebního 
povolení od MÚ 
Blovice 















































stavební řízení  
1.4 Podání žádosti  -
umístění stavby 
1.5 Podání žádosti - 
stavební povolení 
2.1 Zpracování a podání 
žádosti na MZe 




3.2 Veřejná obchodní 
soutěž na zhotovitele 
stavby a technický 
dozor 
4.1 I. etapa výstavby 
4.2 II. etapa výstavby 
4.3 III. etapa výstavby 
4.4 Průběžné zkoušky 
a kontroly 
5.1 Závěrečné zkoušky 
5.2 Kolaudace 
5.3 Předání projektu 
investorovi 





1.1 5 čld 
1.2 85 000 Kč 
1.3 192 000 Kč 
1.4 1 čld 
1.5 1 čld  
2.1 6 čld  + 
100 000 Kč 
2.2 1 čld 
3.1 2 čld + 
362 071 Kč 
3.2 6 čld  
4.1 9 201 821 Kč 
4.2 10 539 100 Kč  
4.3 12 229 079 Kč 
4.4 18 000 Kč 
5.1 12 000 Kč 
5.2 1 čld 
5.3 1 čld 
5.4 10 000 Kč 
5.5 3 čld + 
60 000 Kč 
Časový rámec 
aktivit: 
1.1 1 týden 
1.2 48 měsíců 
1.3 12 měsíců 
1.4 1 den 
1.5 1 den 
2.1 7 dní 
2.2 1 den 
3.1 2 dny 
3.2 7 dní 
4.1 3 měsíce 
4.2 3 měsíce 
4.3 3 měsíce 
4.4 1 týden 
5.1 3 dny 
5.2 1 den 
5.3 1 den 
5.4 1 rok 













   Úspěch 
v dotačním 
řízení 




6.1 WBS  
Podrobný rozpis prací výstavby kanalizace je rozdělen do tří fází, a to na fázi 
předpojektovou, projektovou a poprojektovou. Každá fáze zobrazuje aktivity, které se 
na projektu uskuteční. Celý podrobný rozpis prací je uveden v příloze.  
6.1.1 Předprojektová fáze  
Obr. č. 12 Část WBS – předprojektová fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
V přípravné fázi se především řeší zpracování potřebné dokumentace. Zpracovávají se 
jednotlivé studie, jako je studie příležitosti a proveditelnosti. Jedním z prvních kroků 
bylo na základě studie proveditelnosti schválení plánu výstavby kanalizace 
zastupitelstvem obce. Poté byli vlastníci pozemků seznámeni s danou situací a vydali 
svá stanoviska v rámci projektové dokumentace. Velká část pozemků, kterých se bude 
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výstavba týkat, je v majetku obce Střížovice. Část výstavby bude probíhat na pozemcích 
dvou soukromých vlastníků. A v neposlední řadě také na úseku silnic ve vlastnictví 
státu, který spravuje úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Obec si nechala vypracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení, kterou 
vypracoval Jiří Hecht a odpovědný projektant Ing. Josef Janda. V roce 2010 podala 
obec Střížovice žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby kanalizace na 
MÚ Blovice na stavebním a dopravním odboru. Poté stavební úřad oznámil zahájení 
územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Na území, kde 
bude stát staveniště, existuje stávající vedení plynovodu, dešťové kanalizace, vodovodu, 
sdělovacího vedení, silového vedení a podzemní části elektropřípojek k jednotlivým 
nemovitostem. MÚ Blovice rozhodl, že umístění stavby je v souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací a umístění stavby vyhovuje obecným požadavků na 
využívání území, a proto vydal územní rozhodnutí o umístění stavby. 
Dále bylo třeba zpracovat potřebnou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Stavba bude 
provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou 
vypracoval v roce 2010 Ing. Jaroslav Faiferlík, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby. Projektová dokumentace zahrnuje průvodní zprávu, 
technickou zprávu, zásady organizace výstavby a plán BOZP. Případné změny na 
projektu nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem. Po 
prozkoumání veškeré dokumentace MÚ Blovice odbor životního prostředí vydal v roce 
2013 stavební povolení ke stavbě vodního díla „Střížovice – kanalizace“.  
Jak už bylo zmíněno, projekt se neuskuteční bez potřebných finančních prostředků. 
Ministerstvo zemědělství vypsalo pravidla pro poskytování a čerpání státní finanční 
podpory v rámci programu 129 250, který byl schválen ministerstvem financí 
v listopadu 2012. Tento program se týká výstavby a technického zhodnocení 
infrastruktury vodovodů a kanalizací. Obec zažádala o zařazení akce s názvem 
Střížovice – kanalizace do podprogramu MZe 129 253, který platí pro dostavbu 
kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 100 
obyvatel v obcích do 1000 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny 
a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV. Do programu byly 
žádosti přijímány od října 2014, a tak v listopadu byla žádost předána na MZe.  
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Žádost o zařazení akce do „Seznamu akcí Programu Mze 129 250“ musí obsahovat 
následující dokumenty, které byly vypracovány externí firmou a spolu s žádostí 
odevzdány na MZe: 
 Pravomocné a platné územní rozhodnutí 
 Situace pozemkové mapy 
 Popis řešení akce  
 Přehledné situace k územnímu rozhodnutí potvrzené stavebním úřadem 
 Podílové ukazatele obce 
 Vstupní data v rozsahu podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb. 
 Údaje o investorovi 
 Auditorem potvrzená majetková situace investora 
 Prohlášení investora 
 Stanovisko vodoprávního úřadu kraje z hlediska souladu řešení a rozsahu akce 
Příprava všech dokumentů, které se spolu se žádostí o dotaci předkládají na MZe, je 
velice časově náročná. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo tuto činnost přenechat 
specializované firmě. Tou se stala firma ADRIATIKA – SERVIS spol. s r. o., která byla 
vybrána na základě výběrového řízení. S firmou byla uzavřena příkazní smlouva na 
zpracování a podání žádosti na MZe. 
Poté byla obec vyzvána k předložení žádosti o evidenci akce a zároveň o předložení 
žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory. Proto je nutné zpracovat 
další dokumenty potřebné pro získání dotace a zahájit výběrové řízení na zhotovitele 
stavby a technický dozor nad realizací stavby.  
V následující fázi bude důležitý výběr stavební firmy, která bude projekt realizovat. 
Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách se firmy musejí přihlásit do 
výběrového řízení. Stavba bude provedena firmou specializovanou v příslušném oboru. 
Stane se jí nejvhodnější firma na základě výběrového řízení. Výběr stavební firmy musí 
být proveden již před schválením dotace ministerstvem zemědělství. Zastupitelstvo 
obce se rozhodlo přenechat výběrové řízení specializované firmě. Rozhodnutí bylo 
učiněno z důvodu složitosti a časové náročnosti řízení. Následně byla vybrána 
a odsouhlasena firma Stavební poradna, s. r. o. z Českých Budějovic.  
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Pro výběrové řízení na dodavatele stavby je potřeba mít zpracovanou dokumentaci pro 
provádění stavby, která doposud nebyla vypracovaná. Zpracování má na starosti 
externí firma. Tu obec již vybrala podle zákona o veřejných zakázkách. Hodnocení 
nabídek veřejné obchodní soutěže měli na starosti členové obecního zastupitelstva. 
Byla vybrána nabídka firmy VODOPLAN s. r. o., ta si sice účtovala nejvyšší celkový 
honorář, ale jako jediná splňovala všechna požadovaná kritéria.  
Současně s výběrem zhotovitele stavby probíhá výběrové řízení na technický dozor nad 
realizací stavby. Obec je povinna zajistit tento dohled nad realizací stavby 
autorizovanou osobou. Ta má za úkol kontrolovat, zda je projekt dělán podle plánu 
a nejsou nějaké odchylky od projektu. Případné vícepráce2 musejí být doporučeny 
stavebnímu dozoru, ale odsouhlasit je může pouze investor. Výběrové řízení nebude 
zpracovávat externí firma, jako je tomu v případě výběru dodavatele stavby. Hodnotící 
komise bude tvořena členy zastupitelstva. Výběrové řízení bude probíhat podle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
Největší část nákladů na projekt pokryje dotace od MZe, část potřebných financí může 
dostat obec od kraje. Zbytek musí uhradit ze svých rezerv nebo z bankovního úvěru. 
Momentálně má obec vytvořenou finanční rezervu v hodnotě cca 1,5 mil. Kč. V případě 
získání dotace obec požádá banku o úvěr. Dřív o úvěr žádat nebude v případě, že obec 
nezíská dotaci, se projekt zastaví a úvěr by byl zbytečný. 
Dle vydaného územního rozhodnutí MÚ Blovice bude stavbou zasaženo území 
I. kategorie, což je území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně prokázaným 
výskytem archeologických nálezů. Stavby se nachází v archeologické zóně I, a proto je 
povinnost obce tento záměr oznámit archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu 
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický 
výzkum. 
Zhotovitel stavby je povinný před samotnou stavbou zajistit vytyčení všech 
inženýrských sítí, aby nedošlo k poškození stávajících rozvodů. Je tedy potřeba 
                                               
2 Vícepráce – vyskytnutí se prací, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které 
vyvstanou až z průběhu realizace stavby, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro 
zhotovení stavby nezbytné. 
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porovnat skutečný stav s projektovým zákresem. Pokud bude zjištěna odchylka od 
projektu, je nutné tomu uzpůsobit projektové řešení stavby.  
Před realizací stavby doporučuje projektant dodavatelské firmě provést pasport objektů 
a to včetně měření hladin ve studních. Při čerpání podzemní vody z výkopů bude 
docházet ke snižování úrovně hladiny mělké podzemní vody o několik metrů oproti 
ustálenému stavu. Je proto nutné počítat s tím, že dojde ke snížení hladiny až na 
vzdálenost v řádu desítek metrů od místa čerpání. V průběhu čerpání tak může docházet 
k ovlivňování úrovně hladiny podzemní vody v okolních domovních studních. Toto 
ovlivnění bude pouze dočasné po dobu čerpání. Doporučuje se přesto před zahájením 
prací v jednotlivých úsecích provést pasportizaci okolních studní a v průběhu prací 
jejich monitoring, aby bylo zabráněno případným spekulacím.  
6.1.2 Projektová část 
Obr. č. 13 Část WBS – projektová fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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V rámci projektové části se uskuteční již samotná výstavba kanalizace. Ta bude 
rozdělena na jednotlivé etapy tak, aby byl minimálně omezen provoz na místních 
komunikacích a dále s ohledem na logickou návaznost jednotlivých stavebních objektů 
a jejích částí. Stavba splaškové kanalizace v obci Střížovice bude rozdělena do tří etap. 
Délka výstavby se u jednotlivých etap odhaduje na 3 měsíce. Přesné trvání jednotlivých 
úseků bude stanoveno na základě výběrového řízení dle nabídky zhotovitele stavby, 
předpokládá se však ukončení výstavby do 1 roku. Na jednotlivé kroky stavby bude 
dohlížet stavební dozor, který byl vybrán ve výběrovém řízení.  
Projekt je navržen jako liniová stavba, která zahrnuje stoky splaškové kanalizace 
v celkové délce gravitační stokové sítě 2499,5 m. Jednotlivé délky navrhovaných 
kanalizačních řádů jsou: 
 Stoka A – 793,2 m 
 Stoka A1 – 53,0 m 
 Stoka B – 784,0 m 
 Stoka C – 450,6 m 
 Stoka D – 418,7 m 
Kapacita stavby je limitována kapacitou čistíren odpadních vod BC 100 a BC 150 
v obci. Splašková kanalizace je navržena s ohledem na možnost odkanalizování všech 
objektů. V případě dalšího rozvoje je možno napojení dalších stok a odkanalizování na 
ČOV, které jsou navrženy s 20 % rezervou. Pokud by byla uvažovaná kapacita 
přesažena, lze umístit duplicitní jednotky ČOV. 
Kanalizační stoky jsou navrhovány z plastu s betonovými revizními šachtami. Stavba 
celkově neovlivní negativně životní prostředí, pouze dojde dočasně ke zhoršení 
stávajícího životního prostředí.  
Konkrétní rozpis stavebních činností zatím není k dispozici. Ten bude k dispozici až po 
zhotovení dokumentace pro provádění stavby.  
V projektové části i v poprojektové fázi budou probíhat jednotlivé kontroly a zkoušky 
zařízení. Rozsah kontroly a zkoušek bude probíhat podle TNV 75 6910 Zkoušky 
kanalizačních objektů a zařízení. Cílem jednotlivých zkoušek a kontrol je zajištění 
kvalitního a bezproblémového postupu výstavby a uvádění do provozu.  
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Uvedená technická norma předepisuje v projektové fázi postup při: 
 Přejímce stavební připravenosti 
 Zkouškách průtočnosti, vodotěsnosti a vzduchotěsnosti 
 Zkouškách geometrické přesnosti a vytýčení 
 Individuálních zkouškách  
Stavba svou podstatou nemá vliv na okolní pozemky, protože její trasa je vedena 
převážně pod povrchem země. Povrchy, které budou dotčeny, budou opětovně vráceny 
do původního stavu. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro provádění stavby 
a ochranu životního prostředí. 






6.1.3 Poprojektová fáze 
Obr. č. 15 Část WBS – poprojektová fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
I v této fázi se uskuteční několik zkoušek a kontrol. Ty mají za úkol kontrolu kvalitního 
a bezproblémového postupu uvádění stavby do provozu.  
Jednotlivé zkoušky a kontroly, které budou probíhat: 
 Příprava ke komplexním zkouškám 
 Vlastní komplexní zkoušky 
 Zkušební provoz 
 Vyhodnocení zkušebního provozu  
Po dokončení je stavebník povinen požádat vodoprávní úřad, který je příslušný 
k povolení vodního díla, o kolaudační souhlas. Stavbu lze užívat jen na základě 
kolaudačního souhlasu, ke kterému budou předloženy následující dokumenty: předávací 
protokol, případně smlouva o provozování, projekt skutečného provedení stavby, 
certifikáty prohlášení o shodě na použité výrobky, závazná stanoviska dotčených orgánů 
k užívání stavby vyžadovaná právními předpisy. Ke kolaudaci se musí předat všechny 
dokumenty o provádění stavby a zkouškách k tomu potřebných. 
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K ověření funkčnosti a vlastností provedeného vodního díla podle projektové 
dokumentace ukládá vodoprávní úřad provedení zkušebního provozu v trvání 1 roku. 
O povolení provedení zkušebního provozu požádá investor stavby vodoprávní úřad, 
který je příslušný k povolení vodního díla, tzn. MÚ Blovice, odbor životního prostředí. 
Projekt bude ukončen, tedy pokud jsou splněna kritéria pro ukončení projektu 
definovaná ve specifikaci projektu. Stavba bude prováděna jako celek s uvedením do 
zkušebního provozu, poté předána do vlastnictví investora. Firma zhotovující výstavbu 
kanalizace nese záruku za provedenou stavbu. Doba trvání záruky bude upřesněna podle 
výběrového řízení, obvykle však tato záruka trvá cca 3 roky od předání stavby. 
S ohledem na rozsah výstavby proběhne likvidace zařízení staveniště do 15 dnů 
od ukončení stavby.  
V poprojektové fázi se také administrativně ukončí celý projekt. Vyhotoví se závěrečná 
fakturace a projektová dokumentace. Projektová dokumentace bude vyhotovena 
v papírové i v digitální podobě. Po ukončení je třeba projekt archivovat, protože archiv 
je zdrojem cenných informací pro další projekty. Je nutné, aby byly záznamy 
jednoznačně identifikovány a toto označení se používalo pro všechny archivované 
projekty. 





7 Jednotlivé plány 
7.1 Časový a síťový plán 
Časový plán je zpracován v programu MS Project 2007, ten zahrnuje předprojektovou, 
projektovou a poprojektovu část. Celý časový plán je zpracován tak, aby nemohlo 
docházet k tlaku na pracovní tempo,  zatížení zaměstnanců a vzniku stresových situací. 
Jednotlivé fáze pracovních operací by měly plynule navazovat na technologické 
a pracovní postupy. 
Obec se rozhodla pro výstavbu čističky odpadní vod a splaškové kanalizace v roce 
2002. ČOV bez kanalizace nemůže být uvedena do provozu, proto toto rozhodnutí bylo 
učiněno najednou. Dá se říci, že výstavba kanalizace je subprojektem3 stavby ČOV. 
Tento projekt byl ukončen v březnu 2004. Od počátečního rozhodnutí o výstavbě 
kanalizace uplynulo několik let, kdy se na projektu nic nedělalo, protože byla na 
programu výstavba čističky. Proto není rozhodnutí o realizaci výstavby kanalizace 
zahrnuto do časového plánu. 
Prvním zmíněným krokem bylo vybrání projektantů, kteří vypracovávali projektovou 
dokumentaci. Zpracování však nebylo otázkou několika měsíců ale roků. Když byla 
potřebná dokumentace zhotovena, obec požádala MÚ Blovice o umístění stavby 
kanalizace a stavební povolení. Poté nezbývalo nic jiného než čekat, až bude vypsán 
vhodný dotační program, do kterého se obec může přihlásit. Nakonec se tak stalo a byl 
vypsán vyhovující program. Na ministerstvo byla zaslána žádost o finanční podporu. 
Předpokládá se, že do konce tohoto roku se budu vědět, zda obec uspěla v dotačním 
řízení. V případě úspěchu bude obec jednat s bankou o úvěru.   
Dále byly vyhotoveny potřebné dokumenty, které jsou potřebné pro výběrové řízení. 
Od dubna 2015 probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby a technický dozor. To 
doposud nebylo ukončeno. Samotná výstavba splaškové kanalizace by měla začít 
začátkem následujícího roku. Každá etapa stavebních prací by měla trvat přibližně 
3 měsíce. Práce na stavbě by měly probíhat od 1. 4. – 31. 10. Pak následuje zimní 
údržba komunikací, nejsou vhodné klimatické podmínky pro konečnou obnovu 
                                               
3 Tento termín obvykle používáme u velkých projektů, ty jsou rozděleny na relativně samostatné části-
subprojekty. K subprojektu se obvykle chováme jako k projektu.  
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vozovky a často není možné dodržet technologické postupy. Proto jsou stavební práce 
naplánovány do konce října a znovu obnoveny v dubnu následujícího roku. Pokud 
počasí dovolí, může stavba pokračovat i po tomto termínu. Tím by se pak plánovaná 
doba projektu zkrátila. V průběhu ale i na závěr výstavby musí proběhnout různé 
zkoušky a kontroly zařízení. Stavba musí být zkolaudovaná vodoprávním úřadem. 
A pokud vše proběhne, tak jak má, následující rok bude probíhat zkušební provoz. 
Na závěr se celý projekt vyhodnotí a administrativně ukončí.  
Síťový diagram je uveden v příloze C. 
7.2 Plán zdrojů 
Jak už bylo řečeno, cílem projektu je výstavba splaškové kanalizace. Na tento projekt 
potřebuje obec pouze finanční a lidské zdroje. Není potřeba materiálu, surovin, ale ani 
výrobního či stavebního zařízení. Ty bude potřebovat až stavební firma, která bude 
daný projekt realizovat. Dodavatelská firma, která je zodpovědná za výstavbu, bude 
potřebovat odlišné zdroje než OÚ Střížovice. Využije např. materiál, stavební zařízení 
a lidské zdroje. 
Lidské zdroje nelze opomenout, jsou totiž také na projektu velice důležité. Největší 
podíl má starosta obce, který musí zařizovat a vyřizovat potřebnou dokumentaci, je 
zodpovědný za celý projekt. Částečně se také podílí zastupitelstvo obce, se kterým 
starosta projednává všechny důležité kroky projektu. A také účetní, která má na starosti 
účetnictví spojené s projektem a zodpovídá za veškeré náležitosti na účetních 
dokladech. Další potřebné lidské zdroje získá prostřednictvím externích zdrojů, za které 
zaplatí předem stanovenou částku. Externí zdroj jsou např. stavební dozor, projektový 
architekt, firma zpracovávající žádost o dotaci a další.  
Největší část potřebných zdrojů pokryje dotace od MZe, další část pak lze získat formou 
dotace od kraje. Ta obvykle činí 10 % z celkových nákladů projektu. Žádost o dotaci na 
krajský úřad podá obec v případě získání dotace od MZe. Momentálně má obec 
vytvořenou finanční rezervu v hodnotě cca 1,5 mil. Kč. Zbývající část finančních zdrojů 
získá obec úvěrem od banky. V současnosti obec splácí úvěr, který si brala na výstavbu 
ČOV. Každoročně úvěr splácí a doba splácení je stanovena do roku 2021. Obec má 
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vypočítanou možnou výši úvěru na 6,5 mil. Kč. Při této částce nebude mít problémy se 
splácením a nenaruší to nějak výrazně stávající rozpočet obce.  
Tab. č. 8 Přehled plánovaných zdrojů, které budou využity na projektu 
Zdroje, které se spotřebovávají Zdroje, které se nespotřebovávají 
Finanční zdroje Lidské zdroje 
Zdroj: vlastní zpracování 
7.3 Plán nákladů 
7.3.1 Předprojektová fáze 
Za všechnu potřebnou administrativu na projektu je zodpovědný starosta obce. To ale 
nepřináší žádné dodatečné náklady. Starosta má každý měsíc fixní plat, ten by dostával 
i v případě, pokud by neřešil tento projekt. Jeho plat proto nebudeme zahrnovat do 
celkových nákladů na projekt. To se také týká platu účetní a odměn pro zastupitele. 
Do celkových nákladů na projektu zahrneme zaplacené správní poplatky. Ty činily 
v úhrnu 4000 Kč, z toho 1000 Kč správní poplatek za územní řízení a 3000 Kč poplatek 
za stavební řízení. 
Práci externích pracovníku je ale třeba finančně ohodnotit. Za jejich výkon bude 
vyplacena náležitá odměna. Do nákladů je třeba zařadit zpracování dokumentace pro 
územní rozhodnutí projektantem Jiřím Hechtem. Další náklady jsou na zpracování 
projektové dokumentace pro stavební řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr 
v oboru vodohospodářské stavby Ing. Jaroslav Faiferlík. Z důvodu složitosti a časové 
náročnosti výběrového řízení na zhotovitele stavby si obec vybrala externí firmu, která 
má na starosti průběh výběrového řízení. Z toho samého důvodu OÚ přenechal 
zpracování a předání všech dokumentů na MZe specializované firmě. Pro výběrové 
řízení na zhotovitele stavby je potřeba mít k dispozici dokumentaci pro provádění 
stavby. Dokumentace doposud nebyla vypracována a musí ji zhotovit externí firma.  
Výběr nejvhodnější firmy provedli zastupitelé obce podle zákona o veřejných 
zakázkách. Do soutěže se přihlásily tři firmy. Zvítězila firma VODOPLAN s. r. o, která 
sice nabízela zpracování dokumentace za nejvyšší nabízenou cenu, ale jako jediná 
splňovala všechna požadovaná kritéria. Přesná výše nákladů na technický dozor 
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doposud není známa, protože výběrové řízení právě probíhá. Výběrové řízení opět 
nebude provádět externí firma. Členy komise budou tvořit zastupitelé obce. Cenu jsme 
stanovili odhadem na 240 000 Kč. Rozpis jednotlivých nákladu je v následující tabulce. 
Tab. č. 9 Náklady – předprojektová fáze 
Náklad Cena v Kč s DPH 
Zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí - Hecht 
85 000,- 
Správní poplatek – územní řízení 1 000,- 
Správní poplatek – stavební řízení  3 000,- 
Zpracování dokumentace pro stavební řízení -
Ing. Faiferlík 
192 000,- 
Zpracování žádosti na MZe - firma 
ADRIATIKA - SERVIS spol. s r. o. 
100 000,- 
Dokumentace pro provádění stavby 362 071,- 
Výběrové řízení - Stavební poradna, s. r. o. 95 000,- 
Technický dozor 240 000,- 
Celkem 1 078 071,- 
Zdroj: vlastní zpracování 
7.3.2 Projektová fáze 
Projektová fáze je část projektu, kde dojde již k samotné výstavě splaškové kanalizace. 
Stanovené náklady jsou rozpočítány zvlášť na stoku A + B a stoku C + D (viz tabulka 
níže) Náklady na projektovou část vypočítal projektant. Cena zahrnuje materiál ale také 
práci na projektu. Tato částka je pouze orientační. Skutečná částka může být zhruba až  
o 20 - 30 % nižší. Konkrétní cena bude známa až po ukončení výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. Výběrové řízení zatím nebylo ukončeno a nejsou známé konkrétní 
náklady na výstavbu, tudíž ani jednotlivé přesné nákladové položky. Výsledek řízení 
bude znám až po termínu odevzdání bakalářské práce. A proto uvažujeme částku 
stanovenou projektantem.  
Obec není plátce DPH, ale pokud se výstavba kanalizace bude provádět, stane se 
dobrovolným plátcem daně z přidané hodnoty. Tuto změnu nahlásí na finančním úřadě. 
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Důvod ke změně je jednoduchý, obec při výstavbě zaplatí několik milionů korun za daň 
z přidané hodnoty. Když se stane dobrovolným plátcem DPH, částku si bude moci 
uplatnit jako nárok na odpočet daně. Odpočet se bude týkat pouze daně z přidané 
hodnoty za projektovou a poprojektovou fázi. Výdaje na předprojektovou fázi budou 
zaplaceny předtím, než se obec stane plátcem. 
V následující tabulce jsou udány náklady s DPH a zvlášť náklady bez DPH. Je tomu tak 
aby bylo patrné, kolik korun si bude moci obec nárokovat jako odpočet DPH. 
Tab. č. 10 Náklady – projektová fáze 
Náklad Cena v Kč 
Stoka A + B 
Dodávky  2 733 124,- 
Montáž 13 538 323,- 
Kompl. činnost 166 375,- 
Zařízení staveniště 366 108,- 
Celkem stoka A + B bez DPH 16 803 930,- 
DPH 20 % 3 360 786,- 
Celkem stoka A + B s DPH 20 164 716,- 
Stroka C +D 
Dodávky 1 481 863,- 
Montáž 7 383 400,- 
Zařízení staveniště 199 468,- 
Kompl. činnosti 90 647,- 
Celkem stoka C + D bez DPH 9 155 378,- 
DPH 20 % 1 831 076,- 
Celkem Stoka C + D s DPH 10 986 454,- 
Celkem bez DPH 25 959 308,-  
Celkem s DPH 31 151 170,- 
Zdroj: vlastní zpracování 
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7.3.3 Poprojektová fáze 
V tabulce jsou uvedeny náklady na poprojektovou část. Protože projekt stále probíhá 
a nebyl doposud ukončen, nebylo možné zpracovat závěrečnou projektovou 
dokumentaci. Tudíž jsou náklady stanovené odhadem. Cena za závěrečnou dokumentaci 
byla stanovena na 50 000 Kč. Konečná cena se ve skutečnosti lišit, protože byla 
stanovena na základě odhadu. Do nákladů je zahrnut správní poplatek za kolaudaci. Ten 
bude uhrazen vodoprávnímu úřadu.  
Tab. č. 11 Náklady – poprojektová fáze 
Náklad Cena v Kč s DPH 
Závěrečná projektová dokumentace 50 000,-  
Správní poplatek - kolaudace 1 000,- 
Zkušební provoz 50 000,- 
Celkem 61 000,- 
Zdroj: vlastní zpracování 
Tab. č. 12 Celkové náklady projektu 
Náklad Cena v Kč s DPH 
Předprojektová fáze celkem 1 078 071,- 
Projektová fáze celkem 31 151 170,- 
Poprojektová fáze celkem 61 000,- 
Projekt celkem 32 290 241,- 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z předchozí tabulky je jasné, že největší podíl nákladů připadá na projektovou část. To 
je ovšem logické. Samotná výstavby by měla tvořit většinu nákladů projektu. Značnou 
část také tvoří náklady na předprojektovou fázi. Největší položku tvoří zpracování 
projektové dokumentace, bez které by se projekt neobešel. Obec sice mohla ušetřit za 
zpracování žádosti a potřebných dokumentů, které se předkládaly na ministerstvu 
zemědělství, a za zpracování výběrové řízení na dodavatele stavby externí firmou. 
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Protože obě tyto činnosti jsou velice časově náročné a složité, přenechali tuto činnost 
specializované firmě. A tím si zajistili, že vše bude včas a řádně provedeno. Nejmenší 
část tvoří náklady na poprojektovou fázi. V této části už nebude probíhat žádná stavební 
činnost. Jedná se o zpracování závěrečné dokumentace, která je pro ukončení projektu 
nezbytná. 
Obr. č. 17 Přehled celkových nákladů 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Předpokládaný rozpočet stavby je vyčíslen na cca 32 mil. Kč. Tato suma je vypočítaná 
projektantem, ale skutečná cena může být až o 20 – 30 % nižší. To vše je závislé na 
výsledku veřejné obchodní soutěže.   
7.4 Plán komunikace 
Komunikace na projektu je jedním z kritických faktorů úspěšnosti projektu a je také 
klíčovým prvkem úspěchu projektu. Na daném projektu probíhají nejrůznější formy 
komunikace, tj. ústní, písemná, formální i neformální.  
V tomto projektu převážně probíhá povinná komunikace. Ta zahrnuje zprávy dané 
zákonem, vyžádané správními institucemi, ale také kontrolní a monitorovací zprávy či 
1 078 071 Kč 
31 151 170 Kč 








Předprojeková fáze Projektová fáze Poprojektová fáze 
K
č 
Celkové náklady projektu 
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popis stavu projektu. Povinná komunikace probíhá mezi investorem, tj. OÚ Střížovice, 
orgány státní správy a zhotovitelem projektu. Nepovinná komunikace probíhá mezi 
jednotlivými zastupiteli obce. Sdělují si informace, které jsou potřebné pro jejich práci 
a rozhodování. Jelikož projekt zpracovává veřejná instituce, neprobíhá zde 
marketingová komunikace, která má za úkol vyvolat zájem o projekt.  
Zastupitelstvo obce se schází v pravidelných intervalech, a to jednou za 14 dní. 
V případě potřeby se mohou dohodnout na dalších termínech porady. Komunikace mezi 
zastupiteli probíhá převážně ústně na jednotlivých schůzkách, popřípadě emailem. 
Z každého zasedání je nutno dělat zápis. Členové zastupitelstva spolu se starostou řeší 
zejména aktuální problémy a potřeby v obci. 
S orgány státní správy probíhá nejčastěji komunikace písemná, ať už jsou to různé 
žádosti, prohlášení, rozhodnutí apod. Komunikace často probíhá pomocí datových 
schránek. Ty se nejčastěji používají při komunikace s úřady, které je mají povinné mít 
ze zákona, soukromé firmy povinnost nemají. Tuto formu komunikování je možné 
využít i se soukromými podniky, ty však často datové schránky vůbec nemají. 
S projektantem, účastníky výběrového řízení, se zhotovitelem stavby atd. probíhá také 
písemná komunikace ale i ústní.  
Komunikace slouží k předávání potřebných informací. V rámci komunikace jsou 
nejcennější osobní schůzky. Ne vždy je ale tato varianta možná např. z důvodu 
vzdálenosti mezi jednotlivými komunikátory. Proto je v rámci projektů velmi často 
užívána emailová a telefonická komunikace. Tato komunikace je velice rychlá 
a efektivní. Emailová komunikace má několik výhod. V mailu se dají opakovaně číst 
přijaté a odeslané zprávy, tudíž jsou kdykoliv k dispozici a navíc je tato komunikace 




Tab. č. 13 Plán komunikace 
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8 Rizika projektu 
V projektu můžou nastat různá rizika, v tabulce se zaměřujeme na nejvýznamnější 
rizika, která v daném projektu mohou nastat. Tuto tabulku je v průběhu realizace 
projektu důležité aktualizovat. Některé rizika již nemusejí být aktuální, jiná rizika se 
naopak mohou projevit. To znamená, že se ze zanedbatelného rizikového faktoru může 
stát závažné riziko. 
Tab. č. 14 Registr rizik 
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výběrového řízení - 
zpoždění plánu. Odvolání 
se proti výběrovému 
řízení nelze zabránit. 




Obec nedostane dotaci 
od MZe 
Pokud obec nezíská 
dotaci, nebude projekt 
realizovat. 





Obec nedostane úvěr od 
banky 
Vytvoření si dostatečné 
finanční rezervy. 






Náklady na projekt se 
zvýší o x tis. Kč 
Více práce musejí být 
odsouhlaseny investorem. 
Vytvoření si finanční 










Projekt nebude ukončen 
v plánovaném termínu 




Stanovení si časové 
rezervy a smluvních 
pokut. 
3 3 9 
Zdroj: vlastní zpracování  
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R1: Možnost odvolání se proti výběrovému řízení – prodloužení doby 
Výběrové řízení probíhá podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Průběh 
a vyhodnocení výběrového řízení má na starosti externí firma, se kterou má obec 
podepsanou smlouvu. Zodpovědnou firmou za toto řízení je tedy Stavební poradna, 
s. r. o. z Českých Budějovic. Každá firma, která podala nabídku na zhotovení stavby, 
má právo se odvolat proti rozhodnutí výběrové komise. Proti výsledkům veřejné 
obchodní soutěže se mohou firmy písemně odvolat do 7 dnů ode dne doručení oznámení 
výsledků.   
R2: Problémy s financováním 
Jako další riziko jsme identifikovali problémy s financováním. Obec požádala o dotaci 
ve výši 65 % z celkových nákladů projektu. Žádost je podána na ministerstvu 
zemědělství, nyní se čeká na vyřízení žádosti. Obec byla vyzvána ke zpracování další 
potřebné dokumentace pro získání dotace. Konečný výsledek dotačního řízení zatím 
není znám. V případě neúspěchu v dotačním řízení nebude moci projekt realizovat kvůli 
chybějícím financím.  
R3: Problémy s chybějícími financemi 
Pokud obec získá potřebné finance od ministerstva, je jen částečně vyhráno. Musí ještě 
získat zbývajících 35 % z celkových nákladů projektu. Krajský úřad může přispět 10 % 
z celkových nákladů projektu. Zbývající část chce financovat prostřednictvím cizího 
kapitálu, tzn. úvěru od banky. O úvěr není zatím požádáno, čeká se na výsledek 
dotačního řízení. Jak už bylo zmíněno, projekt se nebude realizovat bez dotace. Pokud 
by dotace nebyla přidělena, je zbytečné žádat o úvěr v bance. Obec v současnosti splácí 
úvěr, který si vzala v minulých letech. Obec má od banky vypočítanou výši úvěru na 
6,5 mil. Kč. Při takovém zadlužení nebude mít problémy se splácením úvěru a nebude 
narušen stávající rozpočet. Proto se tedy předpokládá kladné vyřízení žádosti o úvěr. 
Obec má v současnosti vytvořenou finanční rezervu ve výši cca 1,5 mil. Kč. 
R4: Navýšení nákladů projektu – vícepráce 
Jedno z dalších rizik, které se musí řešit, je možnost navýšení nákladů projektu 
z důvodu víceprací. V případě navýšení nákladů se musí sáhnout do finančních rezerv, 
pokud by obec tyto rezervy neměla vytvořené, nastane problém. Je proto dobré mít 
vytvořenou finanční rezervu, ze které mohou být případné vícepráce zaplaceny. 
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Všechny vícepráce musejí být odsouhlaseny investorem projektu. Bez souhlasu 
s vícepracemi musí dodavatel postupovat podle podepsané smlouvy.  
R5: Zpoždění termínu stavby kanalizace a tím i prodloužení celkové doby projektu 
Poslední riziko, na které se zaměříme, je zpoždění termínu výstavby kanalizace a tím 
i prodloužení celkové doby projektu. To, že projekt nebude ukončen v předem 
stanoveném termínu, může ovlivnit hned několik faktorů. Jedním z nich je špatné 
počasí, které může výstavbu velice zkomplikovat. Bohužel tento faktor nelze ovlivnit. 
Abychom se alespoň částečně vyhnuli špatnému počasí, je určen termín, kdy nesmí 
probíhat výstavba kanalizace. Termín je stanoven od 1. 11. do 31.3 z důvodu zimního 
období. V tomto čase probíhá zimní údržba komunikací, není možné dodržet 
technologické postupy a jsou nevhodné klimatické podmínky pro konečnou obnovu 
konstrukce vozovky včetně asfaltového krytu. Jen pečlivým plánováním a kontrolou 
samotné stavby můžeme zabránit případnému zpoždění. Zpoždění výstavby z pohledu 
zhotovitele lze zamezit vhodně stanovenými časovými rezervami a sjednanými 
pokutami, které uvedeme ve smlouvě.  
Tab. č. 15 Matice kvalitativního hodnocení rizikových faktorů 
Vliv Velmi nízký Nízký Střední Vysoký  Velmi 
vysoký Pravděpodobnost 
Velmi vysoká      
Vysoká      
Střední   R5   
Nízká   R1, R4  R2 
Velmi nízká   R3   
Význam rizika: 
Zdroj: vlastní zpracování 
  
Vysoký  Střední Nízký 
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Vlivy a pravděpodobnosti rizik jsou uvedeny v předchozí tabulce. Jak můžeme vidět, 
v červeném poli se nachází pouze jedno riziko a tj. problémy s financováním. Červená 
barva označuje vysoký význam rizika. Vliv rizika na projekt je velmi vysoký, pokud 
obec nezíská požadovanou dotaci, projekt nebude realizovat. Nejvíce rizik se vyskytuje 
v oranžové části, tedy se středním významem rizika. Riziko č. 1 a č. 5 může způsobit 
zpoždění projektu, riziko č. 4 může ovlivnit celkové náklady projektu. Se všemi těmito 
riziky se dá ale pracovat. Jediné riziko, které má malý význam pro projekt, jsou 
problémy s chybějícími financemi. Obec má vypočítanou výši úvěru, který bude 
schopna bez problému splácet, proto je velice málo pravděpodobné, že by požadovaný 
úvěr od banky nezískala. V rizikovém poli - tedy v červeném se nachází pouze jedno 
riziko. V případě, že se toto riziko projeví, projekt se neuskuteční a doposud vynaložené 




9 Ukončení a vyhodnocení projektu 
Projekt v současnosti ještě není u konce, stále probíhá. Plánovaný termín ukončení 
projektu je stanoven na červen roku 2018. Samotná výstavba kanalizace počítá 
s dostatečně dlouhou časovou rezervou, aby nemohlo dojít ke zpoždění výstavby.  
Pokud všechny plánované zkoušky a kolaudace proběhnou podle očekávání, bude se 
moci konstatovat, že projekt splnil všechny předpoklady a může dojít ke zkušebnímu 
provozu. Vodoprávní úřad stanovuje trvání zkušebního provozu v délce 1 roku. 
V případě, že budou splněna všechna kritéria pro ukončení projektu, která jsou 
definovaná ve specifikaci projektu, bude projekt řádně ukončen a vyhodnocen. 
V tuto chvíli nelze hodnotit, zda bude projekt úspěšný, či neúspěšný. Momentálně je 
osud projektu závislý na rozhodnutí ministerstva zemědělství, zda obec dostane či 
nedostane dotaci, o kterou je zažádáno. Pokud by obecní úřad dotaci nezískal, projekt 
bude předčasně ukončen z důvodu chybějících finančních prostředků. Skončil by tedy, 
aniž by splnil požadavky investora. 
V případě neúspěchu se obec může později přihlásit do dalšího dotačního programu. 
Bohužel tyto programy nejsou vypisovány každý rok a může trvat mnoho let, než bude 
vypsán nový. Samozřejmě by pak nemusela zpracovávat novou projektovou 
dokumentaci, ale použít tu, co je již vypracovaná.  
Pokud obec uspěje a získá dotaci, neměla by už nastat žádná závažná situace, která by 




Bakalářská práce se věnovala projektovému řízení – tématu Projekt a jeho plán. Cílem 
bakalářské práce bylo vytvoření plánu projektu výstavby splaškové kanalizace. 
Zmíněnou teorii bylo třeba aplikovat do praxe. V souladu se zadáním práce byla 
vypracována teoretická a praktická část. Při tvorbě práce byla použita odborná 
literatura, vědomosti získané v rámci studia a informace od investora stavby.  
Celá práce byla velice přínosná. Při tvorbě bakalářské práce jsem se dozvěděla mnoho 
nových poznatků. Bylo zajímavé se dozvědět, jak jsou projekty vytvářené v praxi a jak 
hodně se liší praxe od teorie.  
Často je kladen důraz na práci projektového manažera. Je potřeba zajistit, aby všechny 
činnosti probíhaly podle předem stanoveného harmonogramu a nebyly neopomenuty 
důležité kroky v plánovací fázi. Ne vždy se ale při tvorbě projektu touto radou řídí. 
V případě mého projektu, ale i jiných projektů zpracovávaných obecním úřadem nebyl, 
nikdy zpracován logický rámec, WBS, ani plán komunikace a rizik. 
Jak jsme mohli vidět, příprava některých projektů může trvat roky. Tak tomu bylo 
i u projektu, kterým jsem se celou práci zabývala. Od počátečního rozhodnutí, přípravy 
jednotlivých dokumentů apod. už uplynula dlouhá doba. A ještě dlouhá doba uplyne, 
než budeme moci konstatovat, že projekt je hotový a splnit zadané předpoklady. Obec je 
ale připravena projekt dotáhnout až do zdárného konce. Po dokončení výstavby bude 
nová kanalizace sloužit především občanům obce, zvýší se životní úroveň, ale také 
životní prostředí.  
Projekt se momentálně nachází v přípravné, tedy předprojektové fázi. Samotná výstavba 
zatím ještě nezačala. Jak už bylo několikrát zmíněno, projekt nebude proveden bez 
potřebné dotace. Předpokládaný termín výsledku dotačního řízení je stanoven na konec 
letošního roku.  Pokud by obecní úřad dotaci nezískal, veškerá práce a snaha by přišla 
vniveč. Obec již zaplatila značnou sumu za předprojektovou část. Tyto peníze budou 
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Seznam použitých zkratek 
LFM – Logical Frame Matrix 
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OÚ – obecní úřad 
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FEJFAROVÁ, Lucie. Projekt a jeho plán. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická 
ZČU v plzni, 72 s., 2015 
Klíčová slova: projekt, plán, výběrové řízení, časový plán, logický rámec, podrobný 
rozpis prací 
Předložená práce je zaměřena na zpracování reálného projektu. Volba tématu pro 
vypracování bakalářské práce byla vcelku jednoznačná. Toto téma bylo vybráno 
s ohledem na jeho aktuálnost. Často jsou opomíjeny některé kroky při plánování, špatně 
definované cíle, ale také nereálně stanovené termíny dodání. A proto projekty 
nedosahují očekávaných výsledků.  
Cílem mé práce je zvládnutí všech kroků při plánování projektu výstavby splaškové 
kanalizace v obci Střížovice. Veškeré poznatky z teorie byly aplikovány do praktické 
části. V teoretické části textu jsou vysvětleny pojmy a principy, které se daného tématu 
týkají. Praktická část navazuje na již zmíněnou teorii. V této části je představena obec 
Střížovice, která je zároveň investorem celé stavby. Dále je např. vytvořen logický 
rámec, podrobný rozpis prací. Hlavním přínosem práce jsou plány zdrojů, nákladů, 
komunikace a časový plán výstavby kanalizace. V práci jsou také představena možná 
rizika, která mohou projekt ohrozit.   
  
 Abstract 
FEJFAROVÁ, Lucie. Project and its plan. Bachelor’s work. Pilsen: Faculty of 
Economics, University of West Bohemia, 72 p., 2015 
Key words: project, plan, tender, time plan, Logical Frame Matrix, Work Breakdown 
Structure 
This bachelor thesis is focused on real project processing. The choice of topic of the 
thesis was unambiguous, this topic is actual for present days. Some steps in planning are 
neglected, the targets are defined wrongly, terms are not set realistically. These are the 
reasons why projects do not meet their targets. 
The aim is to manage every step of planning the project of construction of sewerage 
system in the village. All theoretical knowledge was applied to the practical part. In the 
theoretical part important concepts and principles are explained. The practical part 
follows the theoretical part. This section introduces the village Střížovice, which is also 
the investor of the construction. The schedule of work and the logical framework are 
created in this thesis. The main contributions of this work are plans of resources and 
costs, communication and schedule of construction of sewerage. Potential risks are also 
presented here. 
